11	Fondations	8/ 4/2016 13:30	8/ 4/2016 16:30
8	Définition du projet	8/ 4/2016 13:30	8/ 4/2016 14:45
9	flowchart	8/ 4/2016 14:45	8/ 4/2016 15:15
17	planning	8/ 4/2016 15:20	8/ 4/2016 16:00
62	attributions des taches	8/ 4/2016 16:00	8/ 4/2016 16:30
14	Développement	11/ 4/2016 08:25	15/ 4/2016 11:45
20	maquette HTML	11/ 4/2016 09:40	11/ 4/2016 12:40
22	Style page accueil	11/ 4/2016 12:40	11/ 4/2016 17:30
15	réglages de CSS	12/ 4/2016 09:35	12/ 4/2016 13:00
23	création BDD	11/ 4/2016 09:40	11/ 4/2016 10:40
37	install git	11/ 4/2016 11:10	11/ 4/2016 11:40
36	fichier réglages/admin	11/ 4/2016 11:40	11/ 4/2016 17:30
24	fichier connexion	11/ 4/2016 11:40	11/ 4/2016 12:00
35	fichier upload forum	12/ 4/2016 09:30	12/ 4/2016 12:30
48	Authentification	12/ 4/2016 13:30	12/ 4/2016 15:15
26	fichier inscription	12/ 4/2016 13:30	12/ 4/2016 14:00
27	fichier login	12/ 4/2016 14:00	12/ 4/2016 14:30
28	fichier oublie	12/ 4/2016 14:30	12/ 4/2016 15:15
29	fichier création carnet	11/ 4/2016 09:40	11/ 4/2016 11:40
32	fichier création forum	11/ 4/2016 11:40	11/ 4/2016 14:40
33	fichier modif forum	11/ 4/2016 14:40	11/ 4/2016 15:40
30	fichier modif carnet	11/ 4/2016 15:40	11/ 4/2016 16:40
34	fichier delete forum	11/ 4/2016 16:40	11/ 4/2016 17:30
31	fichier delete carnet	12/ 4/2016 09:30	12/ 4/2016 10:30
25	fichier déconnexion	12/ 4/2016 10:30	12/ 4/2016 11:30
13	Débuggage	12/ 4/2016 13:30	12/ 4/2016 17:15
55	débuggage	12/ 4/2016 15:15	12/ 4/2016 17:15
57	finitions	12/ 4/2016 13:30	12/ 4/2016 17:15
12	Livraison	12/ 4/2016 17:15